

SECCIÓN TEC. DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ESPACIALES

CARRERA DE MECÁNICA AERONÁUTICA

NCR:

6527

ASIGNATURA:

Paquetes informáticos

TEMA:

EXAMEN SEGUNDO PARCIAL

INTEGRANTES:

Córdova Tapia Fabián Isaac

Cox Villa Chenoa Carolina

Lizano Sailema Mauro Erick

Medina Coronel André Sebastián

Ramírez Guatumillo Miguel Ángel

Suasnavas Beltrán Hemily Salome

DOCENTE:

Ing. José Caiza


FECHA:

15/07/2022

INFORMACIÓN GENERAL DE COSTOS DE LA

ESTADO DE COSTO

Estado de costo para las tareas de nivel superior.



DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Cómo los costos están distribuidos entre las tareas en función de su estado.



DETALLES DE COSTOS

Detalles de costos para todas las tareas de nivel superior.

Nombre	Costo fijo	Costo real	Costo restante	Costo	Costo de línea base	Variación de costo
REUNIÓN EJECUTIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
REUNIÓN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL	\$0,00	\$1.560,00	\$3.165,00	\$4.725,00	\$0,00	\$4.725,00
ANALISIS DEL SISTEMA	\$0,00	\$0,00	\$10.125,00	\$10.125,00	\$0,00	\$10.125,00
DISEÑO DEL SISTEMA	\$0,00	\$0,00	\$16.155,93	\$16.155,93	\$0,00	\$16.155,93
IMPLEMENTACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$12.936,00	\$12.936,00	\$0,00	\$12.936,00
PRUEBAS, FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	\$0,00	\$0,00	\$10.812,00	\$10.812,00	\$0,00	\$10.812,00

INFORMACIÓN GENERAL COSTOS

MAR 12/7/22 - MAR 19/11/24

COSTO

\$54.753,93

COSTO RESTANTE

\$53.193,93

% COMPLETADO

1%


ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
REUNIÓN EJECUTIVOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
REUNIÓN	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL	\$1.560,00	\$3.165,00	\$0,00	\$4.725,00	\$4.725,00
ANALISIS DEL SISTEMA	\$0,00	\$10.125,00	\$0,00	\$10.125,00	\$10.125,00
DISEÑO DEL SISTEMA	\$0,00	\$16.155,93	\$0,00	\$16.155,93	\$16.155,93

PROGRESO FRENTE A COSTO


Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el presupuesto.



ESTADO DE COSTO

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

Intente establecer una línea base



IMPLEMENTACIÓN	\$0,00	\$12.936,00	\$0,00	\$12.936,00	\$12.936,00
PRUEBAS, FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	\$0,00	\$10.812,00	\$0,00	\$10.812,00	\$10.812,00

INFORMACIÓN GENERA SCOMPLA ACOMPLA ACO

MAR 12/7/22 - MAR 19/11/24


% COMPLETADO

1%

VENCIMIENTO DE HITOS

Hitos que vienen pronto.

Nombre	Fin
ENTREGA DEL INFORME DEL ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL	mar 23/8/22
ANALISIS DE PROCESOS	jue 22/9/22
INTERFACES DE USUARIOS	mar 22/11/22




TAREAS RETRASADAS

Tareas que están pendientes de pago.


Nombre	Comienzo	Fin	Duración	%	Nombres de
				completado	los recursos

5.000 horas 4.000 horas 3.000 horas 2.000 horas 1.000 horas 0 horas 20/2/23 17/4/23 12/6/23 28/10/24 7/8/23 2/10/23 27/11/23 31/10/22 22/1/24 18/3/24 13/5/24 -1.000 horas Trabajo acumulado restante Trabajo real acumulado restante Trabajo acumulado restante previsto



ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO

Muestra las estadísticas del trabajo para todas las tareas de nivel superior.



EVOLUCIÓN DEL TRABAJO

Muestra la cantidad de trabajo completado y la cantidad que ha quedado sin completar. Si la línea del trabajo acumulado restante es pronunciada, puede que el proyecto esté atrasado.

¿El trabajo previsto es cero?

Intente establecer una línea base

% trabajo completado
3%


Trabajo restante
4.632 horas

Trabajo real
144 horas

INFORMACIÓN

VECKIVIACION

mar 12/7/22 - mar 19/11/24





ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

Muestra las estadísticas del trabajo para todos los recursos.




DISPONIBILIDAD RESTANTE

Muestra la disponibilidad restante de todos los recursos del trabajo.

VISIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS


ESTADÍSTICAS DE RECURSOS

Estado de trabajo de todos los recursos de trabajo.



ESTADO DEL TRABAJO

% trabajo realizado por todos los recursos de trabajo.



ESTADO DE LOS RECURSOS


Trabajo restante para todos los recursos de trabajo

Nombre	Comienzo	Fin	Trabajo restante
Jefe A	mar 12/7/22	mar 19/11/24	1.232 horas
Analista W	mar 12/7/22	mar 19/11/24	896 horas
Analista D	mar 12/7/22	mar 19/11/24	1.024 horas
Analista P	mar 12/7/22	mar 19/11/24	944 horas
Administrativo	mar 12/7/22	vie 18/10/24	536 horas

VISIÓN GENERAL DE COSTO DE RECURSOS


ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de los recursos de trabajo.



DISTRIBUCIÓN DE COSTOS


Cómo los costos están distribuidos entre tipos de recursos diferentes.



DETALLES DE COSTOS


Detalles de costos de todos los recursos de trabajo.


Nombre	Trabajo real	Costo real	Tasa estándar
Jefe A	32 horas	\$480,00	\$2.400,00/ms
Analista W	32 horas	\$300,00	\$1.500,00/ms
Analista D	32 horas	\$300,00	\$1.500,00/ms
Analista P	32 horas	\$360,00	\$1.800,00/ms
Administrativo	16 horas	\$120,00	\$1.200,00/ms




d	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulación de costos fijos	Costo total	Previsto	Variación	Real	Restante	т2	2023 T3
38	COMUNICACIÓN EI	\$0,00	Prorrateo	\$780,00	\$0,00	\$780,00	\$0,00	\$780,00	12	Analista W[33%];Jefe A
39	INTERFACES DE US	\$0,00	Prorrateo	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00		22/11
40	INTERFACES DE CA	\$0,00	Prorrateo	\$540,00	\$0,00	\$540,00	\$0,00	\$540,00		Analista D;Analista W;Je
41	INTERFACES DE CONSULTA Y	\$0,00	Prorrateo	\$855,00	\$0,00	\$855,00	\$0,00	\$855,00		Analista P;Analista W[5
42	INTERFAZ DE INFOI	\$0,00	Prorrateo	\$810,00	\$0,00	\$810,00	\$0,00	\$810,00		Analista D;Analista W[
43	DISEÑO DEL SISTEMA	\$0,00	Prorrateo	\$16.155,93	\$0,00	\$16.155,93	\$0,00	\$16.155,93		<u>*</u>
44	DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE	\$0,00	Prorrateo	\$1.530,00	\$0,00	\$1.530,00	\$0,00	\$1.530,00		Administrativo[
45	DISEÑO DEL PROCESO DE	\$0,00	Prorrateo	\$1.020,00	\$0,00	\$1.020,00	\$0,00	\$1.020,00		Administrat
46	DISEÑO DEL PROCESO DE	\$0,00	Prorrateo	\$1.098,00	\$0,00	\$1.098,00	\$0,00	\$1.098,00		Admini
47	DISEÑO DEL PROCESO DE	\$0,00	Prorrateo	\$1.119,93	\$0,00	\$1.119,93	\$0,00	\$1.119,93		Ad
48	DISEÑO DEL PROCESO DE	\$0,00	Prorrateo	\$1.314,00	\$0,00	\$1.314,00	\$0,00	\$1.314,00		_
49	DISEÑO DEL INTERFAZ DE	\$0,00	Prorrateo	\$1.314,00	\$0,00	\$1.314,00	\$0,00	\$1.314,00		1
50	DISEÑO DE LA IMPLANTACION	\$0,00	Prorrateo	\$2.628,00	\$0,00	\$2.628,00	\$0,00	\$2.628,00		
51	DISEÑO DEL PLAN DE PRUEBAS	\$0,00	Prorrateo	\$1.752,00	\$0,00	\$1.752,00	\$0,00	\$1.752,00		
		Tarea		R	esumen inactivo			Tareas ext	ernas	
		División	11111111111	Т	area manual			Hito exteri	no	♦
Prove	ecto: PROYECTO RECREV	VE Hito	♦	S	olo duración			Fecha lími	te	•
	: vie 15/7/22	Resume	en	lr	nforme de resum	en manual 📥		Progreso		
		Resume	en del proyecto	■ R	esumen manual			Progreso r	manual	
		Tarea in	nactiva	S	olo el comienzo	Е				
		Hito ina	activo	S	olo fin	3				
					Página 2					

ld	Nombre de tarea	Costo fijo	Acumulación de costos fijos	Costo total	Previsto	Variación	Real	Restante	T2	Т3	T4	2023 T1	T2	тз
52	DISEÑO DEL PLAN DE	\$0,00	Prorrateo	\$2.190,00	\$0,00	\$2.190,00	\$0,00	\$2.190,00		13	14		12	
53	DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN	\$0,00	Prorrateo	\$2.190,00	\$0,00	\$2.190,00	\$0,00	\$2.190,00						
54	IMPLEMENTACIÓN	\$0,00	Prorrateo	\$12.936,00	\$0,00	\$12.936,00	\$0,00	\$12.936,00						
55	ELABORACION DEL SOFTWARE DE LOS DISTINTOS	\$0,00	Prorrateo	\$4.752,00	\$0,00	\$4.752,00	\$0,00	\$4.752,00						
56	IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE	. ,	Prorrateo	\$3.168,00	\$0,00	\$3.168,00	\$0,00	\$3.168,00						
57	PRUEBAS	\$0,00	Prorrateo	\$4.752,00	\$0,00	\$4.752,00	\$0,00	\$4.752,00						
58	DOCUMENTOS E IN	\$0,00	Prorrateo	\$264,00	\$0,00	\$264,00	\$0,00	\$264,00						
59	PRUEBAS, FORMACIÓN E	\$0,00	Prorrateo	\$10.812,00	\$0,00	\$10.812,00	\$0,00	\$10.812,00						
60	GESTION DEL PLAN DE	\$0,00	Prorrateo	\$2.628,00	\$0,00	\$2.628,00	\$0,00	\$2.628,00						
61	IMPLANTACION DE	\$0,00	Prorrateo	\$5.208,00	\$0,00	\$5.208,00	\$0,00	\$5.208,00						
62	TAREAS DE PRUEBA DE LOS PRODUCTOS	\$0,00	Prorrateo	\$2.976,00	\$0,00	\$2.976,00	\$0,00	\$2.976,00						





FIRMAS



RAMIREZ MIGUEL

SUASNAVAS HEMILY

PROJECT Y TRELLO

LIZANO MAURO

 $\frac{https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos\%20c}{ompartidos/General/Recordings/Reuni\%C3\%B3n\%20en\%20_General_-20220715_111313-Grabaci\%C3\%B3n\%20de\%20la\%20reuni\%C3\%B3n.mp4?web=1$

 $\frac{https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos\%20c}{ompartidos/General/Recordings/Reuni\%C3\%B3n\%20en\%20~General~-20220715~122304-Grabaci\%C3\%B3n\%20de\%20la\%20reuni\%C3\%B3n.mp4?web=1$

VISIO

 $\frac{https://uespe.sharepoint.com/sites/GRUPO3PAQUETESINFORMTICOS/Documentos\%20c}{ompartidos/General/Recordings/Reuni\%C3\%B3n\%20en\%20_General_-20220715_124642-}\\Grabaci\%C3\%B3n\%20de\%20la\%20reuni\%C3\%B3n.mp4?web=1$